

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ в МБДОУ г. Мурманска №50

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|-----------------|------------------------------|--|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май | Пенечко Т.А. Величко С.В. | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март–август | Пенечко Т.А. Величко С.В. | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | <u>По плану</u> | Пенечко Т.А. Величко С.В. | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, август | Пенечко Т.А. Величко С.В. | Протокол |

| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------|
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФООП ДО и ФООП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФООП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФООП ДО ОВЗ | Июль | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО | Июль | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденные АОП, АООП |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте | Июль Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |