

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н
Дата формирования «25» декабря 2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации г. Мурманска
_____ В.Г. Андрианов
«29» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ г. Мурманска №50
_____ А.А. Корж
«25» декабря 2018 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №50

Наименование объекта и организации

183038, Мурманск, ул. Новое Плато д.17

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030г. (3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030г. (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2030г. (3 этап)		

3.1	По территории объекта				
3.1.1	- Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию. - Организовать сопровождение инвалидов всех категорий.	Все категории	2018 (1 этап)	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образование на 2018-2024 годы»	
3.1.2	- Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него.	Все категории	2023 (II этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	- Установить информацию об ОСИ.	С-п, С-ч	2018 (1 этап)		
	- Нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа. - Нанести контрастные полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема. - Установить кнопку вызова перед пандусом	Все категории	2023 (II этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	- Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету. - Замена планов-эвакуации.	Все категории	2018 (1 этап)		
	- Нанести контрастную маркировку на крайних ступенях. - Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу - Замена дверей в музыкальном зале.	К, О-в, С-п, Г-п	2023 (II этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг		2018 (1 этап)		
3.4.2	- Установить тактильную информацию.	С-п, С-ч	2023 (II этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
	- Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. - Разместить информацию о контактном номере сотрудника,		2018 (1 этап)		

	который может открыть туалет				
3.5.1	-Установка кнопки вызова персонала.	Все категории	2023 (II этап)		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		2018 (I этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018 (I этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2030 (III этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2018 (I этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2023 (II этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2018 (I этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2018 (I этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2018 (I этап)		

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика		2030 (III этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018 (1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

МРООДИР Регион - Ангелы Меркель

Имя организации

О.В. Кошевич

Фамилия, Имя, Отчество

+79600252120

Координаты для связи

Дата согласования «29» декабрь 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий